

Formål

Å undersøke om Ullensaker kommune har systemer og rutiner som legger til rette for kontroll og styring i tidligfasen av investeringsprosjekter.

Problemstillinger

1. Har Ullensaker kommune en internkontroll som legger til rette for god praksis når det gjelder tidligfasen i investeringsprosjekter?
2. Legger kommunens internkontroll til rette for gode rapporteringsrutiner?

Hovedfunn

1. Kommunens prosjektmodell utgjør et godt rammeverk for gjennomføring av investeringsprosjekter.
2. Tidligfasen i de undersøkte prosjektene følger i all hovedsak etablert prosjektmetodikk.
3. Kommunens internkontroll legger i all hovedsak til rette for gode rapporteringsrutiner i tidligfasen.