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Formål

Å belyse hendelsesforløpet 
i investeringsprosjektet 
betegnet «Ny barnehage 
og skole på Aursmoen». 

Problemstillinger

1.  Er det etablert en prosjektmetodikk som sikrer at politikerne var tilstrekkelig involvert i 
tidligfasen av prosjektet? 
2. I hvilken grad har saksfremleggene til politikerne lagt til rette for et godt beslutningsgrunnlag 
i tidligfasen av prosjektet?

Hovedfunn

1. Prosjektmetodikk ble sent innført.
2. Kommunestyret fikk aldri fremlagt en sak 

for å vurdere igangsetting av prosjektet.
3. Investeringsbeløpene fremgår ikke tydelig i 

sakene.
4. Kostnadene var betydelig underestimerte.

Anbefalinger til kommunen

Kommunedirektøren bør:
• vurdere å foreslå bestemmelse i Reglement for politisk 

organisering, saksforberedelse og møteregler i folkevalgte 
organer 2023-2027 om at investeringer over et gitt beløp, skal 
behandles i egne saker i kommunestyret 

• sikre at kostnaden fremkommer tydelig i investeringssaker 
• gjøre tiltak for å bedre de økonomiske estimatene som legges 

frem for de folkevalgte i investeringsprosjekter
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